



Република Србија
Општина Косјерић

Олге Грбић 10
31260 Косјерић
☐ +381 (0) 31 78 14 60
e-mail: predsednik@kosjeric.rs

Број: 404-65/2019
09.12.2019. године
КОСЈЕРИЋ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Косјерић, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „САНАЦИЈА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ЗГРАДЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОСЈЕРИЋ“
број: 404-65/2019 од 20.09.2019. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци грађевинских радова на реализацији пројекта „Санација термичког омотача зграде Општинске управе Косјерић“, број: 404-65/2019 закључен дана 20.09.2019. године, у делу који се односи на измену рока из члана 5. став 1, тако да се извођачу радова, који је био обавезан да уговорене радове, изведе у року од 60 (шездест) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, дозволи продужење рока увођења у посао, тако да члан 5. став 1. сада гласи:

„Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 (шездест) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, с тим што је крајњи рок за увођење у посао 21.04.2020. године.“

На основу члана 11. основног уговора, Извођач радова је дужан да продужи важност банкарске гаранције за добро извршење посла која је са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла се издаје у висини од 10% и са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

На основу члана 12. став 3. основног уговора, Извођач радова је дужан да достави полису осигурања (осигурања објекта у изградњи) са роком важења за цео период извођења радова, као и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, са роком важења за цео период извођења радова.

У преосталом делу одребе Уговора остају непромењене.

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су радови на реализацији пројекта „Санација термичког омотача зграде Општинске управе Косјерић“, ознака из општег речника набавке: 45443000 - фасадни радови, 45421132 - уградња прозора и 454311000 - постављање подних плочица.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова од 18.10.2019. године, којим извођач, у складу са чланом 6. Уговора број: 404-65/2019 од 20.09.2019. године, захтева продужетак уговореног рока за извођење радова, односно одлагање почетка извођења радова, из следећих разлога:

1. Улазак у зимски период са непредвидивим ниским температурама, које нису адекватне за извођење овакве врсте радова (долази до пуцања везних материјала приликом ниских ноћних температура,..) и
2. Како се радови изводе на отвореном, а дужина дана у предстојећем периоду је све краћа, долази до смањеног броја радних сати у току дана.

Образлажући свој захтев извођач наводи и околности које су утицале на почетак радова, наводећи као главни разлог чињеницу да је од дана доношења одлуке о додели уговора до закључења уговора прошло 73 календарска дана (због поднетог захтева за заштиту права понуђача).

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора. Имајући у виду наведене разлоге, који су онемогућили реализацију уговора број: 401-00163/31/2019-24 од 19.04.2019. године, наручилац се обратио писаним образложеним предлогом Министарству државне управе и локалне самоуправе, сагласно члану 5. уговора, да се закључи анекс уговора, којим ће се продужити његово важење.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је, сагласно члану 5. уговора број: 401-00163/31/2019-24 од 19.04.2019. године, закључило анекс уговора са Општином Косјерић, број: 401-00163/31/2019-24-1 од 07.11.2019. године, који је код наручиоца заведен под бројем: 400-27/2019 од 18.11.2019. године, којим је продужено његово важење, закључно са 30.06.2020. године.

Анекс Уговора о јавној набавци радова на реализацији пројекта „Санација термичког омотача зграде Општинске управе Косјерић“, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, *Ј*
Жарко Ђокић

