



Број: 404-64/2016
20.04.2017. године
КОСЈЕРИЋ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Косјерић, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА САНАЦИЈИ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ТМУШЕ У СЕЧОЈ РЕЦИ, ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

број: 404-64/2016 од 26.12.2016. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на санацији моста преко реке Тмуше у Сечој Реци, општина Косјерић, број: 404-64/2016 од 26.12.2016. године, у делу који се односи на измену рока из члана 5. став 1, тако да се извођач радова обавезује да уговорене радове, уместо за 45 (четрдесет пет) радних дана, изведе за 65 (шездесет пет) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је санација моста преко реке Тмуше у Сечој Реци, општина Косјерић, ознака из општег речника набавке: 45221110 - радови на изградњи мостова.

Првобитни рок за извођење радова је био 45 (четрдесет пет) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Измењени рок за извођење радова је 65 (шездесет пет) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова од 29.03.2017. године, којим извођач, захтева да му се одобри продужетак рока извођења радова за 20 радних дана, са чим се сагласио надзор, наручилац и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, дозвољено је продужење рока извођења радова, тако да се извођач радова обавезује да уговорене радове, уместо за 45 (четрдесет пет) радних дана, изведе за 65 (шездесет пет) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Основ за измену Уговора су члан 115. Закона о јавним набавкама, као и члан 20. Уговора о јавној набавци радова на санацији моста преко реке Тмуше у Сечој Реци, општина Косјерић, којим је предвиђено да ће Наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. Природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);
2. Мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. Услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

4. Закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. Непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Анекс Уговора о јавној набавци радова на санацији моста преко реке Тмуше у Сечој Реци, општина Косјерић, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Милијан Стојанић

JS