



Република Србија
Општина Косјерић

Олге Грбић 10
31260 Косјерић
☐ +381 (0) 31 78 14 60
e-mail: predsednik@kosjeric.rs

Број: 404-93/2019
28.09.2020. године
КОСЈЕРИЋ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Косјерић, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ СКРАПЕЖ,
У УЛ. КАРАЂОРЂЕВОЈ У КОСЈЕРИЋУ

број: 404-93/2019 од 09.12.2019. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци грађевинских радова на изградњи моста преко реке Скрапеж, у ул. Карађорђевој у Косјерићу, број: 404-93/2019 закључен дана 09.12.2020. године, тако што се мења члан 3. став 1. Уговора, и цена увећава за допунску понуду од 11.08.2020. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором, те члан 3. став 1. сада гласи:

„Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: **66.481.989,06** динара, са ПДВ-ом (словима: шездесетшестмилионачетиристотинеосамдесетједнахиљададеветстотинаосамдесетдехиљада и 06/100), од чега је ПДВ **11.080.331,51** динара, што без ПДВ-а износи **55.401.657,55** динара (словима: педесетпетмилионачетиристотинеједнахиљадашестстотинапедесетседамхиљада и 55/100), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број: 394 од 05.11.2019. године.“

Мења се члан 4. став 1. Уговора тако што се поред усвојене понуде додаје и допунска понуда од 11.08.2020. године за извођење радова који нису обухваћени Уговором, те члан 4. сада гласи:

„Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

1. Авансно, у висини од 30% од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације:

- предрачуна у износу аванса;
- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2. У висини од 70%, по основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде број: 394 од 05.11.2019. године и допунске понуде од 11.08.2020. године, потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.“

Такође, мења се члан 23. Уговора тако што се у саставни део Уговора додаје и допунска понуда од 11.08.2020. године за извођење радова, који нису обухваћени Уговором, те члан 23. сада гласи:

„Прилози и саставни делови овог Уговора су:

- техничка документација,
- понуда Извођача радова број: 394 од 05.11.2019. године,
- образац о произвођачима материјала и опреме,
- динамика извођења радова и
- допунска понуда од 11.08.2020. године.“

У преосталом делу одредбе Уговора остају непромењене.

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке су радови на изградњи моста преко реке Скрапеж, у ул. Карађорђевој у Косјерићу, 45221110 – радови на изградњи мостова.

Првобитна вредност Уговора износи 52.766.088,64 динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност Уговора је 55.401.657,55 динара, без ПДВ-а.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова од 11.08.20120 године, којим извођач, у складу са чланом 15. Уговора број: 404-93/2018 од 09.12.2019. године, захтева повећање уговорене цене, због вишкова и мањкова радова на више позиција.

Вишкови и мањкови радова су евидентирани у грађевинском дневнику и потврђени од стране стручног надзора и координатора на извођењу радова (именованог од стране наручиоца, у складу са чланом 9. Уговора), а са чиме се сагласила Канцеларија за управљање јавним улагањима 18.08.2020. године, под условом да се потребна средства обезбеде у буџету наручиоца радова, односно, општине Косјерић.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, дозвољено је повећање обима предмета набавке за износ од 2.635.568,91 динар, без ПДВ-а, због вишкова, мањкова и неподвижених радова који су се појавили приликом извођења радова.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 1. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да наручилац може након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. С обзиром на то да су у конкретном случају вишкови радова уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од 2.635.568,91 динар, без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на 52.766.088,64 динара, без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

Анекс Уговора о јавној набавци радова на изградњи моста преко реке Скрапеж, у ул. Карађорђевој у Косјерићу, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове Одлуке.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Жарко Ђокић

