



Република Србија
Општина Косјерић

Олге Грбић 10
31260 Косјерић
☐ +381 (0) 31 78 14 60
e-mail: kabinetkosjeric@gmail.com

Број: 404-64/2016
03.07.2017. године
КОСЈЕРИЋ

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Косјерић, као наручилац, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
НА САНАЦИЈИ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ТМУШЕ У СЕЧОЈ РЕЦИ
број: 404-64/2016 од 26.12.2016. године

Наручилац је одлучио да дозволи измену Уговора о јавној набавци радова на санацији моста преко реке Тмуше у Сечој Реци, број: 404-64/2016 од 26.12.2016. године, и то тако што се врши допуна члана 3. Уговора о извођењу грађевинских радова на санацији моста преко реке Тмуше у Сечој Реци и додаје став 2. који гласи: „Уговорне стране утврђују да цена непредвиђених радова износи: 203.080,00 динара, без ПДВ-а, односно 243.696,00 динара, са ПДВ-ом, што представља 5% од уговорене цене“.

Предмет уговора о јавној набавци из тачке 1. ове Одлуке је санацији моста преко реке Тмуше у Сечој Реци, ознака из општег речника набавке: 45221110 - радови на изградњи мостова.

Првобитна вредност Уговора износи 4.107.570,00 динара без ПДВ-а.

Измењена вредност Уговора је 4.310.650,00 динара без ПДВ-а.

Разлог за измену уговора је Захтев извођача радова од 14.06.2017. године, којим извођач, према посебним узансама о грађењу, захтева да му се одобри вишак радова на одређеним позицијама, које су констатовали извођач радова, надзор и наручилац, а сагласио се и представник Канцеларије за управљање јавним улагањима.

Разматрајући достављени захтев извођача радова, дозвољено је повећање обима предмета набавке за износ од 203.080,00 динара, без ПДВ-а, због вишкова радова који су се појавили приликом извођења радова.

Након разматрања достављеног захтева наручилац је оценио да је захтев основан и да су се стекли услови да се дозволи измена уговора, односно да су се стекли услови из члана 115. став 3. Закона о јавним набавкама, којим је прописано да се у случају вишкова радова ограничење од 5% не односи на те радове, ако су вишкови радова уговорени. С обзиром на то да у конкретном случају вишкови радова нису уговорени, ограничење из члана 115. став 1. Закона односи се и на вишкове радова, тако да је износ од 203.080,00 динара, без ПДВ-а, колико износи вредност вишкова радова, у односу на 4.107.570,00 динара, без ПДВ-а, колико износи уговорена вредност радова, у границама прописаног ограничења.

Основ за измену Уговора су члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама, као и члан 16. Уговора о јавној набавци радова на санацији моста преко реке Тмуше у Сечој Реци, којим је предвиђено да се на питања која овим уговором нису посебно утврђена,

примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Анекс Уговора о јавној набавци радова на санацији моста преко реке Тмуше у Сечој Реци, припремљен је у складу са овом Одлуком, биће закључен у року од пет дана од дана објављивања ове одлуке.

Ову Одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и у истом року извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Жарко Ђокић

Жарко Ђокић