

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ

Одељење за урбанизам, изградњу,
инспекцијске послове, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове

Број: ROP-KOS-3067-WA-3/2022

Заводни број: 351 – 146/2022

Датум: 09.06.2022.год.

КОСЈЕРИЋ

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско – правне послове, на основу чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), чл. 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр. 68/2019) на захтев инвеститора, Милана Дамјановић ПР самостална производна и трговинска радња Косјерка Косјерић (Варош), ул. Михаила Рогића, 12, МБ: 62412968, ПИБ: 106981122, поднетом преко пуномоћника, Добривоја Стевановића из [REDACTED], издаје

ПОТВРДУ

пријаве почетка извођења радова

I Инвеститору, Милану Дамјановић ПР самостална производна и трговинска радња Косјерка Косјерић (Варош), ул. Михаила Рогића, 12, МБ: 62412968, ПИБ: 106981122 потврђује се пријава почетка извођења радова на изградњи пољопривредног складишта за потребе дестилирање на кат. пар. број 504 КО Село Косјерић.

II Предметни радови су одобрени решењем о одобрењу извођења радова број ROP-KOS-3067-ISA-W-2/2022, донето 13.04.2022. године.

III Инвеститор је, уз пријаву радова, доставио пуномоћје за подношење захтева, доказ о уплати републичке и локалне административне таксе и накнаде за ЦЕОП и решење о одобрењу извођења радова број ROP-KOS-3067-ISA-W-2/2022, донето 13.04.2022. године;

IV Датум почетка извођења радова је **15.06.2022.** године, а датум планираног завршетка је **15.06.2024.** године.

V Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве у складу са одредбама члана 148. став 7. Закона о планирању и изградњи.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Миломир Јовановић