

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ

Одељење за урбанизам, изградњу,

инспекцијске послове, комунално – стамбене

и имовинско – правне послове

Број: ROP-KOS-14680-WA-2/2022

Заводни број: 351 – 147/2022

Датум: 09.06.2022.год.

КОСЈЕРИЋ

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско – правне послове, на основу чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), чл. 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр. 68/2019) на захтев инвеститора, Оператору дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Ужице, ул. Момчила Тешића бр. 13, МБ: 07005466, ПИБ: 100001378 и финансијера Ђуровић Миљинка, [REDACTED], издаје

ПОТВРДУ

пријаве почетка извођења радова

I Инвеститору, Оператору дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Огранак Ужице, ул. Момчила Тешића бр. 13, МБ: 07005466, ПИБ: 100001378 и финансијеру Ђуровић Миљинку, [REDACTED], потврђује се пријава почетка извођења радова на изградњи надземног вода 1kV са ТС 10/0,4 кV „Ђуровићи 2” прикључак за Миљинка Ђуровића у Дреновцима на кат. парцели бр. 2068/4 КО Дреновци.

II Предметни радови су одобрени решењем о одобрењу извођења радова број ROP-KOS-14680-ISAW-1/2022, донето 24.05.2022. године.

III Инвеститор је, уз пријаву радова, доставио доказ о уплати републичке и локалне административне таксе и накнаде за ЦЕОП и решење о одобрењу извођења радова број ROP-KOS-14680-ISAW-1/2022, донето 24.05.2022. године.

IV Датум почетка извођења радова је **15.06.2022.** године, а датум планираног завршетка је **18.06.2022.** године.

V Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве у складу са одредбама члана 148. став 7. Закона о планирању и изградњи.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Миломир Јовановић