

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА КОСЈЕРИЋ
Одељење за урбанизам, изградњу,
инспекцијске послове, комунално – стамбене
и имовинско – правне послове
Број: ROP-KOS-37646-WA-6/2023
Заводни број: 351 – 114/2023
Датум: 12.06.2023.год.
КОСЈЕРИЋ

Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално – стамбене и имовинско – правне послове, на основу чл. 148. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 (УС РС), 24/2011, 121/2012, 42/2013 (УС РС), 50/2013 (УС РС), 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021), чл. 31. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр. 68/2019) на захтев инвеститора, Владана Мијаиловић, [REDACTED], поднетом преко пуномоћника, Драгане Радовановић Бркић, [REDACTED], у поступку пријаве почетка извођења радова на изградњи стамбеног објекта у Косјерићу, у улици Карађорђевој бб, на кат. пар. број 1581 КО Варош Косјерић, издаје

ПОТВРДУ
пријаве почетка извођења радова

I Инвеститору, Владану Мијаиловић, [REDACTED], потврђује се пријава почетка извођења радова на изградњи стамбеног објекта у Косјерићу, у улици Карађорђевој бб, на кат. пар. број 1581 КО Варош Косјерић.

II Предметни радови су одобрени решењем о грађевинској дозволи број ROP-KOS-37646-CPI-1/2022 од 12.12.2022. године и изменом решења о грађевинској дозволи број ROP-KOS-37646-CPA-5/2023, заводни број 351-83/2023 од 08.05.2023.године.

III Инвеститор је, уз пријаву радова, доставио доказ о уплати административне таксе и накнаде за ЦЕОП, грађевинску дозволу, доказ о измирењу доприноса за уређивање грађевинског земљишта и пуномоћје за подношење захтева.

IV Датум почетка извођења радова је **07.06.2023.** године, а датум планираног завршетка је **12.06.2024.** године.

V Рок за завршетак грађења почиње да тече од дана подношења пријаве у складу са одредбама члана 148. став 11. Закона о планирању и изградњи.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Гордана Гвозденовић